SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					FICHA III

01 – PROGRAMA: MECANISMO FINANCEIRO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02 - TÍTULO DO PROJETO: **Controle a médio e longo prazo da população canina e felina doméstica nas comunidades inseridas dentro dos limites ou nas zonas de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais**

03 - INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

04 – Numeração	05 - Objetivo específico/ resultado esperado/ atividades/INSUMOS	06 - Despesas Elegíveis	09 - Quantidade	10 - Valor Unitário (R$)	11 - Valor Total (R$)	12 – DIVISÃO POR MESES																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Promover a redução e o controle a médio e longo prazo da população canina e felina doméstica nas comunidades inseridas dentro dos limites ou nas zonas de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais, através da castração e do estímulo a posse responsável destes.					**R$ 4.621.645,24**																								
A1	**Contratação de serviços de consultoria com a elaboração do Plano de Trabalho e a execução das seguintes atividades:**	Consultoria PJ	**1**	**R$ 4.621.645,24**	**R$ 4.621.645,24**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**	**192.568,55**
A11	**Realização das atividades Educativas e Campanhas de Castração**																												
	Realização de reuniões técnicas, em conjunto com a equipe da Gerência de Projetos Especiais (GPE/SEA) e com a Gerência de Unidades de Conservação (DIBP/INEA) para levantamento de dados																												
	Elaborar Plano de Trabalho a ser analisado pela equipe de coordenação do Projeto e realizar os ajustes necessários até a sua aprovação																												
A12	**Realização das atividades Educativas e Campanhas de Castração**																												
	Reuniões locais com equipes e com os Conselhos das Unidades de Conservação a serem abrangidas para apresentação do Projeto e adaptação da para possíveis especificidades.																												
	Encontros, palestras, rodas de conversa e demais metodologias participativas de aproximação com as comunidades.																												
	Cadastramento e agendamento dos animais a serem castrados.																												
A13	**Realização de pelo menos em Evento de Adoação e Posse Responsável por Grupo de Unidade de Conservação**																												
	Reuniões com as entidades e protetores de animais para organização em conjunto do evento.																												
	Realização do evento.																												
A14	**Castração dos cães e gatos cadastrados**																												
	Realização das cirurgias de castração de animais domésticos de pequeno porte, de 8:00 às 17:00 de segunda a sábado.																												
A15	**Realização de Seminário Técnico Científico**																												
	Organizar um evento técnico-científico com a participação dos gestores de Unidades de conservação, representantes de Universidade e médicos veterinários para apresentação e discussão dos resultados.																												
A16	Elaborar uma publicação sobre o Projeto																												
	Elaborar publicação impressa e digital para divulgar a experiência do Projeto, com texto técnico científico.																												

14- ASSINATURA

____/____/____ _____ _____

DATA **NOME DO COORDENADOR DO PROJETO** **ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO**