ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	%	ETAPAS (MÊS)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.16%									
		0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	92.84%									
		5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%
TOTAL GERAL	**100.00%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	%	ETAPAS (MÊS)								
		10	11	12	13	14	15	16	17	18
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO										
		5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%
TOTAL GERAL %		**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**	**5.56%**